

MINUTA DE ARRANQUE DE PILOTO – SEPARACIÓN EN CINCO FRACCIONES

Datos de la reunión

Campo	Valor
Fecha	___/___/___
Lugar	_____
Hora de inicio	___:___ hrs
Hora de cierre	___:___ hrs

Lista de participantes

Nombre	Cargo	Actor	Firma
		Municipio / Concesionario / Administración / Consultoría	

Objetivo del piloto

Implementar y evaluar un sistema de separación obligatoria en cinco fracciones en [número] residenciales y [número] edificios seleccionados de la ZM de San Luis Potosí, durante un periodo de [___] meses, con indicadores de desempeño medibles.

Ámbito territorial

Residencial / Edificio	Modelo (A/B/V1/V2/V3)	Viviendas / Unidades	Responsable asignado

Acuerdos – Municipio

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Indicador de cumplimiento
Publicación de reforma reglamentaria			Publicación en Periódico Oficial
Asignación de inspector(es) al piloto			Nombramiento formal emitido
Habilitación de canal de reporte ciudadano			Canal activo y difundido

Acuerdos – Concesionario

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Indicador de cumplimiento
Provisión de contenedores diferenciados			Contenedores entregados e instalados
Ruta de recolección ajustada a cinco fracciones			Ruta documentada y operativa
Documentación de incumplimientos en separación			Formato de registro aplicándose

Acuerdos – Administraciones

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Indicador de cumplimiento
Instalación de señalética en áreas de residuos			Señalética visible y completa
Difusión de reglas de separación a residentes			Circular o comunicado distribuido
Llenado de bitácora semanal de residuos			Bitácoras entregadas semanalmente

Acuerdos – Consultoría / Promotor

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Indicador de cumplimiento
Capacitación a administraciones participantes			Registro de asistencia firmado
Monitoreo semanal de indicadores			Reporte semanal entregado
Reportes mensuales de desempeño al Municipio			Reporte mensual con datos verificables

--	--	--	--

Riesgos identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Responsable
Baja participación de residentes	Alta	Alto	Campaña de comunicación previa + incentivos iniciales	Consultoría / Municipio
Retraso en entrega de contenedores	Media	Alto	Penalización contractual / proveedor alternativo	Concesionario
Resistencia de administraciones	Media	Medio	Sesiones individuales de sensibilización	Consultoría
Falta de reforma reglamentaria a tiempo	Baja	Alto	Inicio con convenio voluntario; reforma en paralelo	Municipio

Anexos de la minuta

- Cronograma detallado del piloto
- Mapa de zonas piloto seleccionadas
- Criterios de éxito (KPIs del piloto)
- Cédulas de evaluación aplicadas

Firmas

Representante del Municipio

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____

Representante del Concesionario

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____

Representante de Administraciones

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____

Representante de Consultoría / Promotor

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____

Representante adicional

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____

Representante adicional

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____